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Anotace: 
     Tématem diplomové práce je porovnání variantního řešení obvodového pláště objektu 
skeletu. Porovnání je provedeno na monolitickém a prefabrikovaném skeletu stavby 
„Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“. Součástí 
diplomové práce jsou průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva a 
technická zpráva zařízení staveniště stavby administrativní budovy. Dále je diplomová práce 
rozdělena na tři samostatné části. První část je technologický postup provedení obvodového 
pláště objektu monolitického skeletu a druhou částí prefabrikovaného skeletu. Třetí část řeší 
porovnání monolitické a prefabrikované technologie skeletu. 
     Součástí diplomové práce jsou i dvě přílohy. Jedná se o výkresovou část projektovou 
dokumentaci a výkres zařízení staveniště na stavbu administrativní budovy. 
     Počet stran diplomové práce je 69 a 2 příloh.  
 Abstrakt: 
     The theme of this thesis is the comparison of variants by cladding the building skeleton. 
The comparison is made on monolithic and prefabricated skeleton construction "Office 
building on the plot. no. 301/1 in k. u. Ground Silesia ". The thesis is accompanying report, 
summary technical report, technical report and technical report construction site office 
building. Furthermore, the thesis divided into three separate parts. The first part of a 
technological process design envelope the building monolithic frame and other parts of the 
prefabricated skeleton. The third part deals compared to monolithic and precast technology 
backbone.       
     The thesis also includes two appendices. This is a drawing of the design documentation, 
and drawing construction site for the construction of an office building.      
     Number of pages of the thesis is 69 and 2 appendices. 
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1. Úvod 
 
     Diplomovou prací „Porovnání variantního řešení obvodového pláště objektu skeletu“ bych 
chtěl porovnat provádění monolitického a prefabrikovaného skeletu. Tato práce by měla být 
nápomocná při rozhodnutí způsobu provedení stavby skeletu s ohledem na klady a zápory 
jednotlivých technologií. Porovnání monolitického a prefabrikovaného systému je provedeno 
na projektové dokumentaci stavby „Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. 
Světlá ve Slezsku“, která je součástí této diplomové práce. Budova administrativní budovy je 
tvořena třemi nadzemním podlažími a jedním podzemním s pultovou střechou. V 1.NP 
budovy se nacházejí kanceláře, sociální zařízení, zasedací místnost, sklad a prodejna 
s bufetem. Ve 2.NP a 3.NP budovy se nacházejí kanceláře, sociální zařízení a zasedací 
místnosti. V suterénu budovy jsou navrženy tělocvična, posilovna, sociální zařízení včetně 
sprch a technická místnost.   
     Součástí diplomové práce jsou průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická 
zpráva a technická zpráva zařízení staveniště stavby administrativní budovy. Dále je 
diplomová práce rozdělena na tři samostatné části. První část je technologický postup 
provedení obvodového pláště objektu monolitického skeletu a druhou částí prefabrikovaného 
skeletu. Třetí část řeší porovnání monolitické a prefabrikované technologie skeletu. Jedná se 
především o porovnání jednotlivých technologických částí s ohledem na prostorové a sezónní 
požadavky, časového plnění a v neposlední řádě finanční náročnosti. Časové plnění 
jednotlivých technologií je znázorněno v Ganttových diagramech. Vyčíslení nákladů 
jednotlivých technologií je rozpočtováno ve stavebních položkových 
rozpočtech zpracovaných v programu pro stavební rozpočty BUILDpower RTS. 
     Součástí diplomové práce jsou přílohy výkresové části projektové dokumentace na stavbu 
„Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“ a výkres 
zařízení staveniště. 
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2. A – Průvodní zpráva 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 a) název stavby:  Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1  
v k.ú. Světlá ve Slezsku 
b) místo stavby:  Pozemek parc. č. 301/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku, obec Světlá Hora 
c) předmět dok.:  Projekt pro provádění stavby 
 A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  
 c) obchodní firma:  Obec Světlá Hora  
    IČ:    00296392 
    adresa sídla:  Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 
 A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE  
 a) jméno, příjmení:  Bc. Lukáš Hrubý 
    místo podnikání:  Světlá 325, 793 31 Světlá Hora  
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 a) stavební povolení na stavbu „Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1 v k.ú. 
Světlá ve Slezsku 
b) projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu „Administrativní budova na 
pozemku parc. č. 301/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 a) rozsah řešeného území:  
     Jedná se o zastavitelné území. 
 b) údaje o ochraně území:  
     Stavební pozemek není v žádném ochranném území. 
 c) údaje o odtokových poměrech: 
     Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
     Stavba administrativní budovy je v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Světlá 
Hora. 
 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím: 
     Stavba administrativní budovy je v souladu s územním rozhodnutím. 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
     Stavba administrativní budovy je v souladu s územně plánovací dokumentací Obce Světlá 
Hora. 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
     Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
     Nejsou. 
 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
     Nejsou. 
 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitosti): 
     Stavba administrativní budovy bude provedena na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá 
Hora a příjezdová komunikace ke stavbě bude z pozemku parc. č. 156/7 v k. ú. Světlá ve 
Slezsku (viz. koordinační situace). 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
     Nová stavba. 
 b) účel užívání stavby: 
     Administrativní budova. 
 c) trvalá nebo dočasná stavba: 
     Trvalá stavba. 
 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
     Nejsou. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
     Technické požadavky na stavbu jsou dodrženy. 
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
     Není řešeno. 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
     Nejsou. 
 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 
Zastavěná plocha:       432,1 m2 
Obestavěný prostor:   6832,2 m3 
Užitná plocha:   1467,1 m2 
 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy):  
     Řešeno v samostatné části dokumentace. 
 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Zahájení stavby:    02/2016 
Ukončení stavby:    06/2017 
 k) orientační náklady stavby: 
     34.600.000 Kč bez DPH 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 SO 01 – Stavebně-technické řešení BD 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Přípojka kanalizace 
SO 04 – Přípojka vody 
SO 05 – Přípojka NN 
 
Ve Světlé Hoře dne 11.10.2015     Vypracoval: Bc. Lukáš Hrubý 
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3. B – Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 a) charakteristika stavebního pozemku: 
     Na stavebním pozemku se nenachází žádný objekt. Jedná se o louku v okrajové části obce 
Světlá Hora určenou k výstavbě administrativních a bytových objektů. 
 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozporů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
     Pro stavbu nebylo nutné provádění průzkumů a rozborů. 
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
     Stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
     Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
     Stavba je navržena v dostatečných odstupech od okolních objektů, tudíž neovlivňuje 
okolní stavby ani pozemky. Stavbou nebudou ovlivněny odtokové poměry území. 
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
     Na pozemku se nenachází žádné stavby a dřeviny. 
 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
     Nejedná se o pozemek, který je součástí zemědělského půdního fontu nebo, který by byl 
určen k plnění funkce lesa. 
 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
     Stavba bude napojena na místní komunikaci a chodník ve vlastnictví Obce Světlá Hora, 
které se nacházejí na pozemku parc. č. 156/7 v k. ú. Světlá ve Slezsku. Napojení bude 
provedeno nově vybudovaným chodníkem (viz. koordinační situace). Napojení kanalizace, 
vodovodu, plynovodu a elektřiny bude provedeno zemními přípojkami z hlavních vedení 
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(řádů), které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 156/7 v k. ú. Světlá ve 
Slezsku (viz. koordinační situace). 
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Zahájení stavby:     02/2016 
Ukončení stavby:     06/2017 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
      Účelem stavby je výstavba kancelářských prosto včetně kompletního zázemí   
 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
     Řešené území leží v katastrálním území Světlá ve Slezsku. Jedná se o mírně svažitý 
pozemek. Objekt administrativní budovy je navržen jako samostatně stojící novostavba. 
Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je navržen z východní 
strany domu.  
 b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
     Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 27,7 m x 15,6 m a výšce 12,206 m. Objekt je 
zastřešen pultovou střechou. Jedná se o skeletovou stavbu z monolitického železobetonu. 
Výplňové zdivo je z tvárnic Porotherm. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 200 
mm.  Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých 
odstínech  (Baumit 3065 a Baumit 3061), sokl je natřen hnědou silikátovou barvou (Baumit 
3131). Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské prvky jsou 
provedeny z pozinkovaného ocelového plechu opatřeného přímo z výroby finální 
polyuretanovou povrchovou vrstvou (Lindab – odstín černá RAL 9005).  
 B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
      Vstup do objektu je ve středu objektu ve východní části domu. Objekt je navržen jako 
monolitický železobetonový skelet třípodlažní, podsklepený se pultovou střechou. Součástí 
objektu je schodiště a výtah.  
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      V 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou navrženy převáženě kancelářské prostory. Celkem 14 kanceláří, 
3 zasedací místnosti, archivy, sklady. Každé podlaží má sociální zařízení (WC ženy, WC 
muži, WC invalidé, umývárny). V 1.NP je prodejna s bufetem.  
     V suterénu je navržena tělocvična a posilovna včetně kompletního sociálního zařízení (WC 
ženy, WC muži, umývárny, sprchy a šatny). Součástí suterénu je technická místnost.   
     Půdní prostor je přístupný z archivu ve 3.NP prostřednictvím stahovacího půdního 
zatepleného schodiště.  
     Po obvodu bytového domu je navržen okapový chodník z kačírku, který je olemovaný 
chodníkovými obrubníky. Vstup do domu včetně přístupového chodníku jsou navrženy z šedé 
zámkové dlažby s chodníkovými obrubníky. 
     Vegetační úpravy kolem bytového domu spočívají v zatravnění upravovaných ploch a ve 
výsadbě dřevin.  
 B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
      Stavba administrativní budovy je navržena pro bezbariérové užívání. 
 B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
      Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 
bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 
 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho provádějící předpisy, resp. nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
 - další související předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 
      Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. 
Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných 
předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce. 
 B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
      Stavba je navržena jako skeletová stavby s výplňovým zdivem Porotherm. 
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     Založení objektu je navrženo na základové desce z železobetonu C20/25 výšky 600 mm 
(viz statika). Na železobetonové základové desce bude na penetrační nátěr provedena 
hydroizolace z asfaltových pásů.  
     Nosný skelet je navržen ze železobetonových sloupů a průvlaků z betonu C20/25 (viz 
statika). Výplňové obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 
Dryfix, tloušťky 300 mm. Vnitřní zdivo tloušťky 300 mm bude provedeno také 
z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix. Vnitřní příčky budou provedeny z 
keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi Drifix, tloušťky 115 mm. 
     Stropní konstrukce suterénu, 1.NP, 2.NP, 3.NP budou provedeny monoliticky 
z železobetonu C20/25 tloušťky 150 mm (viz statika).   
     Vnitřní schodiště bude železobetonové monolitické (viz statika). 
     Střecha administrativní budovy bude pultová. Krov je navržen jako vazníková soustava. 
Nad stropem 3.NP v půdním prostoru bude provedena pokládka tepelné izolace z minerální 
vaty o tloušťce 300 mm. 
     Podlahy v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou provedeny s kročejovou izolací o tloušťce 40 mm v 
provedení keramická dlažba nebo laminátové desky. Podlaha v suterénu bude provedena s 
tepelnou izolací o tloušťce 40 mm v provedení keramická dlažba. 
     Okna a dveře budou plastové, s pětikomorovým profilem a izolačním dvojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné do dřevěných zárubní. 
     Střešní krytina je navržena plechová Lindab MEGA 35, která bude provedena na 
celoplošné bednění a odvětraná na latě a kontralatě. 
     Veškeré klempířské prvky (žlaby, svody, závětrné lišty, parapety atd.) budou z plechu 
Lindab (lak polyester) v černém odstínu. 
     Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažba a chodníkových 
betonových obrubníků.  
 B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
      Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 
     Technická a technologická zařízení stavby jsou řešeny v samostatné části dokumentace. 
 B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
      Posouzení technických podmínek požární ochrany. 
 a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů: 
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     Na stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostím řešení stavby tato 
zpráva je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 
 b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva: 
     Na stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostím řešení stavby tato 
zpráva je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 
 c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany: 
     Na stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostím řešení stavby tato 
zpráva je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 
 d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany: 
     Na stavbu byla zpracována technická zpráva o Požárně-bezpečnostím řešení stavby tato 
zpráva je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 
 B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
      Kritéria tepelně technického hodnocení. 
     Potřebné údaje jsou uvedeny v části projektové dokumentace – Energetický průkaz 
budovy. 
 B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  
      Zásady řešení parametrů stavby (větrán, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
     Administrativní budova je navržena dle technických požadavků na tento typ stavby a tím 
jsou pro danou stavbu zajištěny požadavky jak hygienické, tak požadavky na ochranu zdraví. 
 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 
Protiradonová opatření – radonový průzkum neurčil žádné riziko. 
Agresivní spodní voda – nebyl vypracován hydrogeologický posudek, projekt nepředpokládá 
výskyt. 
Seismicita a poddolování – nevyskytuje se. 
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Ochranná a bezpečnostní pásma – nejsou stanovena, není požadavek. 
Protipovodňová opatření – stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 a) napojení místa technické infrastruktury, přeložky: 
     Přípojky kanalizace, plynu, vody a NN jsou samostatnými částmi projektové dokumentace.  
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
     Přípojky kanalizace, plynu, vody a NN jsou samostatnými částmi projektové dokumentace.  
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 a) popis dopravního řešení: 
     Doprava je řešena z místní komunikace na pozemku parc. č. 156/7 v k. ú. Světlá ve 
Slezsku. 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
     Napojení území je z výše uvedené místní komunikace prostřednictvím chodníku pro pěší 
(viz. koordinační situace). 
 c) doprava v klidu: 
     Parkovací místa pro osobní automobily jsou zajištěna na veřejném parkovišti ve vlastnictví 
Obce Světlá Hora, které se nachází na pozemku parc. č. 156/7 v k. ú. Světlá ve Slezsku, ve 
vzdálenosti cca 60 m od novostavby administrativní budovy.  
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
      Součástí stavby je provedení terénních úprav včetně zatravnění pozemku a výsadby stromů 
– bude provedeno v souladu s koordinační situací stavby. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU 
 a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
     Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V rámci provádění stavebních prací 
nepřekročí hlukové emise do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 
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hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v 
souladu s hygienickými požadavky pro jednotlivé druhy místností 
 b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
     Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V prostoru navržené stavby se 
nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutno pokácet. 
 c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
     Stavba se nenachází v lokalitě chráněných území Natura 2000 a nebude mít na žádnou z 
lokalit vliv. 
 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
     Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí - EIA (Environmental 
Impact Assessment).  
 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
     Stavba se nenachází ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
      Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
     Stavba administrativní budovy splňuje podmínky územního plánu obce, tj. splňuje 
základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
     Staveniště bude napojeno na stávající přístupovou komunikaci na parc. č. 156/7 v k. ú. 
Světlá ve Slezsku, která je ve vlastnictví Obce Světlá Hora, prostřednictvím silničních 
železobetonových panelů usazených do štěrkového lože o tloušťce 100 mm.  
 b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
     Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaným osobám oplocením o výšce 2 m. 
Veškeré vstupní brány budou uzamykatelné.  
     Na stavebním pozemku se nenachází žádné stavby a dřeviny. 
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c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
     Pro účely staveniště bude dostatečný stavební pozemek parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve 
Slezsku, na kterém je stavba administrativní budovy navržena. 
 d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Skrývka ornice:     158 m3 
Výkopy celkem:   2666 m3 
Zpětný zásyp:     646 m3 
Rozprostření ornice:    570 m2 
      Zemina, která nebude použita zpět k zásypu objektu, bude odvezena na skládku do Vrbna 
pod Pradědem, které je ve vzdálenosti 12 km.  
     Kamenivo, které bude použito k obsypu objektu, bude na stavbu dopraveno z kamenolomu 
Valšov I u Bruntálu, který je ve vzdálenosti 16 km. 
 
Ve Světlé Hoře dne 11.10.2015     Vypracoval: Bc. Lukáš Hrubý 
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4. D.1.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
stavebně konstrukční řešení 
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 Název stavby:   Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1  
v k.ú. Světlá ve Slezsku 
Investor a vlastník stavby:  Obec Světlá Hora 
Generální projektant:  
Projektant:    Bc. Lukáš Hrubý, Světlá 325, Světlá Hora 
Zastavěná plocha:   432,1 m2 
Obestavěný prostor:   6832,2 m3 
Užitná plocha:   1467,1 m2 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJICÍ STAVBU 
      Stručný popis urbanistického, architektonického, dispozičního a stavebního řešení je 
uveden v průvodní zprávě. 
 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 1) PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 
     Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 790 m2 pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,2 
m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 
rekultivacím. Výkopová jáma je svahována. Zemina bude z části deponována v blízkosti 
stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku ve Vrbně pod Pradědem, která je ve 
vzdálenosti 12 km od stavby. Kamenivo, které bude použito k obsypu objektu, bude na stavbu 
dopraveno z kamenolomu Valšov I u Bruntálu, který je ve vzdálenosti 16 km od stavby.  
 2) ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETON 
     Objekt je založen na základové desce z železobetonu C20/25 výšky 600 mm (viz statika). 
Deska je navržena na hutněnou zeminu.  
 3) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
     Nosný skelet je navržen ze železobetonových sloupů a průvlaků z betonu C20/25 (viz 
statika). Výplňové obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 
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Dryfix, tloušťky 300 mm. Vnitřní zdivo tloušťky 300 mm bude provedeno také 
z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix. Vnitřní příčky budou provedeny z 
keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi Drifix, tloušťky 115 mm. 
 4) STROPNÍ KONSTRUKCE 
     Stropní konstrukce suterénu, 1.NP, 2.NP, 3.NP budou provedeny monoliticky 
z železobetonu C20/25 tloušťky 150 mm (viz statika).   
 5) SCHODIŠTĚ 
     Vnitřní schodiště bude železobetonové monolitické (viz statika). 
 6) KROV 
     Střecha administrativní budovy bude pultová. Krov je navržen jako vazníková soustava. 
Nad stropem 3.NP v půdním prostoru bude provedena pokládka tepelné izolace z minerální 
vaty o tloušťce 300 mm. 
 7) STŘECHA 
     Střecha bude provedena z plechové krytiny Lindab MEGA 35, která bude upevněna na 
roznášecí latě 40x60 mm. Střecha bude odvětrána vzduchovou mezerou, která bude vytvořena 
kontralatěmi 50x40 mm. Na krokve bude provedeno celoplošné bednění z prken tloušťky 24 
mm, na které bude umístěna doplňková hydroizolační vrstva Lindab TYVEK-SOLID. V 
místech přesahu střechy bude bednění z prken nahrazeno pohledovým palubkovým obkladem 
tloušťky 19 mm.  
 8) PŮDNÍ PROSTOR 
     Půdní prostor je přístupný z archivu ve 3.NP prostřednictvím stahovacího půdního 
zatepleného schodiště. Nad stropem 3.NP v půdním prostoru bude provedena pokládka 
tepelné izolace z minerální vaty o tloušťce 300 mm. 
 9) KOMÍNY 
     Není řešeno. 
 10) PŘÍČKY 
     Vnitřní příčky budou provedeny z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi Drifix, 
tloušťky 115 mm.  
 11) PŘEKLADY 
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     Překlady v nosném zdivu budou Porotherm 7 výšky 238 mm. Překlady v příčkách budou 
Porotherm 11,5 mm výšky 71 mm. 
 12) PODHLEDY A OPLÁŠTĚNÍ 
     Podhledy budou (přesahy střechy) budou provedeny dřevěnými palubkami tloušťky          
19 mm.  
 13) PODLAHY 
     Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). 
Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektů jednotlivých profesí. 
Přesná barevná a materiálová specifikace keramických dlažeb a laminátových desek bude 
upřesněna při realizaci s investorem.  
 14) HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTILIE 
a) Izolace proti zemní vlhkosti: Asfaltový pás BITAGIT 40 AL (tloušťka 4 mm) bude 
celoplošně nataven na podklad s penetračním nátěrem (vodorovná izolace na podkladní beton, 
svislá izolace na vnější stranu obvodového zdiva suterénu). Izolace vytažena nad upravený 
terén minimálně 300 mm. 
K utěsnění spáry mezi železobetonovou deskou a železobetonovými stěnami budou použity 
bentonitové těsnící pásky. V oblasti této spáry bude do betonu základové deky a stěny přidána 
přísada pro vytvoření vodostavebního betonu. 
b) Hydroizolace podlah: Podlahy a stěny sprch budou pod dlažbou a obklady opatřeny těsnící 
stěrkovou hmotou Aquafin (tloušťka 2 mm). 
c) Sklonitá střecha: Difuzní pojistná fólie - doplňková hydroizolační vrstva Lindab TYVEK-
SOLID. 
 15) TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 
Obvodové stěny: Deska polystyrénová EPS 70 F (tloušťka 200 mm) 
Obvodové stěny pod úrovní terénu: Deska polystyrénová XPS (tloušťka 100 mm) 
Podlahy v suterénu: Deska polystyrénová samozhášivá EPS 100 Z (tloušťka 40 mm). 
Podlahy v 1.NP, 2.NP a 3.NP: Deska izolační kročejová EPS T 4000 (tloušťka 40 mm). 
Zateplení stropu 3.NP: Minerální vata (tloušťka 300 mm). 
 16) OMÍTKY 
Vnitřní: Zdiva a stropů Porotherm – omítka POROTHERM UNIVERSAL (tloušťka 10 mm). 
Vnější: Probarvená omítka Baumit točená zrnitosti 1,5 mm. 
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 17) OBKLADY 
Vnitřní: V místnostech sprch, WC, umýváren, technické místnosti jsou navrženy keramické 
obklady (poloha a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení barevného 
řešení a typy obkladů bude určeno investorem v průběhu realizace stavby. 
Vnější: Není řešeno.  
 18) TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY 
     Vnější okna a dveře plastové, dřevěné vnitřní dveře a zárubně. Kompletní specifikace 
výrobků s návrhem povrchových úprav a kování viz tabulka výrobků. 
 19) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
     Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu opatřeného přímo z 
výroby finální polyuretanovou povrchovou vrstvou (Lindab – odstín černá RAL 9005).  
 20) MALBY A NÁTĚRY 
Vnitřní: Malby stěn a stropů 2x Primalex Standard. V prostoru sprch 2x Primalex Fortisino.  
Vnější: Probarvená omítka Baumit točená zrnitosti 1,5 mm. 
 21) VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 
     Je navrženo přirozeně – okny (v místnostech je okno s nastavitelnou ventilační štěrbinou). 
Ve sprchách a WC je navrženo nucené větrání ventilátory s odvodem nad střechu. Místnosti 
suterénu jsou odvětrány vzduchotechnickými rozvody – viz samostatná část dokumentace. 
 22) VENKOVNÍ ÚPRAVY 
     Po obvodu administrativní budovy je navržen okapový chodník z kačírku, který je 
olemovaný chodníkovými obrubníky. Vstup do domu včetně přístupového chodníku jsou 
navrženy z šedé zámkové dlažby s chodníkovými obrubníky. 
     Vegetační úpravy kolem bytového domu spočívají v zatravnění upravovaných ploch a ve 
výsadbě dřevin.  
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno konzultovat s 
níže podepsaným projektantem. 
 
Ve Světlé Hoře dne 11.10.2015     Vypracoval: Bc. Lukáš Hrubý 
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5. Technická zpráva zařízení staveniště  
 
ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:  Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1   
   v k. ú. Světlá ve Slezsku 
Místo stavby:   Pozemek parc. č. 301/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku, obec Světlá Hora 
 OBJEDNATEL  
Obchodní firma:  Obec Světlá Hora  
IČ:    00296392 
Adresa sídla:   Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 
 ZHOTOVITEL  
Obchodní firma:  DOLMENS building, s.r.o. 
IČ:    29447771 
Adresa sídla:   Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 
 A. POPIS STAVENIŠTĚ 
     Staveniště se nachází na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku. V blízkosti 
staveniště na východní straně je objekt mateřské školky, která během stavby bude v provozu, 
proto je převážná část staveniště situována na západní stranu novostavby administrativní 
budovy. Mateřská školka je oplocena, ale stávající oplocení na východní straně stavby není 
vhodné pro využití jako staveništního oplocení, proto bude postaveno nové. Po celém obvodu 
staveniště bude mobilní oplocení s patkami. Pozemek staveniště není objednatelem využíván, 
nachází se zde travnatá plocha. Pozemek je rovný v části mírně svažitý. Na staveniště se bude 
vjíždět ze severní strany pozemku uzamykatelnou bránou z místní komunikace prac. č. 156/7 
v k. ú. Světlá ve Slezsku, která je ve vlastnictví Obce Světlá Hora. Staveništní komunikace je 
provedena z části betonovými panely a z části vyložena makadamem.  
 B. SKLÁDKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
1. Ornice a zemina 
     Trvalé deponie nejsou navrženy. Mezideponie ornice a zeminy budou umístěny na jižní 
části pozemku. Ornice a zemina budou vršeny strojně do výšky cca 3 m. Ornice bude stržena 
a zemina vykopána kolovým rypadlem JCB 3CX. Ornice a zemina budou odváženy 
nákladními automobily TATRA 815 sklopky do prostoru meziskládek, kde budou vršeny 
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kolovým nakladačem JCB. Ornice a část zeminy budou využity na zásypy a terénní úpravy. 
Na řízenou skládku, která je ve vzdálenosti 12 km, bude odvezeno 758,16 m3 zeminy. 
Stanovení množství zeminy na meziskládky 
- ornice 158 m3 x 1,2 (index nakypření) = 189,6 m3 
- zemina 646 m3 x 1,2 (index nakypření) = 775,2 m3 
Stanovení množství zeminy na skládku 
- zemina 2020 m3 x 1,2 (index nakypření) = 2424,0 m3 
Velikost skládky ornice a zeminy 
- Ornice 
- sklon 45% 189,6 m3 / 3 m = 63,2 m2 → √37,3 = 8,0 m + 1,5 m = 9,5 m  
→ 9,5 . 9,5 = 90,25 m2 – plocha meziskládky 
Zemina 
- sklon 45% 775,2 m3 / 3 m = 258,4 m2 → √258,4 = 16,1 m + 1,5 m = 17,6 m 
→ 17,6 . 17,6 = 309,76 m2 – plocha meziskládky 
2. Bednění 
     Další dočasnou skládkou bude plocha pro systémové bednění. Zpevněná plocha bude 
provedena sejmutím ornice a následným násypem a zhutněním kameniva frakce 16-32 mm.  
3. Výztuž 
     Výztuž bude skladována pod ocelovým přístřeškem s plechovou střechou. Zpevněná 
plocha pod přístřeškem bude provedena sejmutím ornice a následným násypem a zhutněním 
kameniva frakce 16-32 mm. 
4. Silo  
     Prostor pro mobilní silo na suché směsi bude umístěn v blízkosti stavby, tak aby dopravní 
vzdálenost pro čerpání hmot byla v malé vzdálenosti. Pro umístění mobilního sila bude 
vytvořena zpevněná plocha o rozměru minimálně 3 x 3 m s přístupovou komunikací s 
dostatečným rozměrem a nosností.  
5. Kontejnery na odpad 
     Bude vyčleněn prostor pro skladování dvou kontejnerů na stavební odpad. 
6. Sklad přístrojů a nářadí 
     Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad přístrojů a nářadí. Před umístěním skladu 
bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem 
frakce 16-32 mm. 
7. Sklad materiálů 
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     Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad materiálů. Před umístěním skladu bude na 
této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32 
mm. 
8. Skládka stavebního materiálu 
     Skládka stavebního materiálu bude provedena sejmutím ornice a následným násypem a 
zhutněním kameniva frakce 16-32 mm.  
9. Oplocení 
     Oplocení staveniště bude provedeno z mobilních dílců oplocení a patek do výšky 2 m. 
Vjezd na staveniště bude ze severní strany pozemku přes uzamykatelnou bránu.  
 Rozmístění jednotlivých skládek a zařízení staveniště je navrženo v situaci zařízení 
staveniště.  
 C. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
Elektrická energie 
- elektrický proud 380 V bude na stavbu přiveden stavebním rozvaděčem ze stávajícího 
sloupu nadzemního rozvodu elektřiny 
- součástí stavebního rozvaděče bude elektroměr 
- elektrický proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru (stavba, stavební 
výtah, administrativní stavby, sociální zázemí, šatny, osvětlení) 
 Pitná voda 
- bude přivedena z veřejného vodovodního řádu 
- na přípojce bude umístěn vodoměr 
- voda se bude dále rozvádět k místům odběru (stavba, sociální zázemí, šatny) 
 Splašková kanalizace 
- kanalizační přípojka bude odvedena do jednotné veřejné kanalizace 
 Zásobování staveniště elektrickou energií 
Určení druhů spotřebičů 
P1 - Stavební stroje (elektromotory) příkon 
- stavební výtah GEDA 500Z/ZP 5,5 kW 
- silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou 6,5 kW 
- příložný vibrátor 2,1 kW 
- ponorný vibrátor betonu 2 kW 
- ruční kotoučová pila 1,4 kW 
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- hoblovačka na dřevo jednostranné 4,5 kW 
- vrtačka 1,5 kW 
- vrtačka na kov v průměru 12 – 40 mm 4,0 kW 
- svářečka 15,0 kW 
- míchadlo na mísení stavebních materiálů 3,5 kW 
- uhlová bruska 0,8 kW 
P2 – Výkon vnitřního osvětlení Příkon 
 administrativní část 0,02 kW/m2 36 m2 0,72 kW 
 šatny, sociální zařízení, WC 0,01 kW/m2 63 m2 0,63 kW 
 sklady 0,01 kW/m2 36 m2 0,36 kW 
P3 – Výkon vnějšího osvětlení Příkon 
 vnější osvětlení 0,01 kW/m2 350 m2 3,5 kW 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště - Pc 
Pc = (K/cos Φ) . (K1 . P1 + K2 . P2 + K3 . P3) 
K koeficient ztráty ve vedení 1,1 
cos Φ účiník 0,75 
K1 koeficient současnosti elektromotorů 0,75 
K2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8  
K3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0 
P1 součet výkonů elektrických motorů 46,8 kW 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení 1,71 kW  
P3 součet výkonů vnějšího osvětlení 3,5 kW 
Pc = (1,1 /cos 0,75) . (0,75 . 46,8 + 0,8 . 1,71 + 1 . 3,5) 
Pc = (1,1 / 1 ) . (35,1 + 1,37 + 3,5) 
Pc = 1,1 . 39,97 
Pc = 43,97 kW 
 D. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ PO JEDNOTLIVÝCH PROFESÍCH 
A JEJICH HYGIENICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
Profese Počet pracovníků  
- zemní práce 6 
- základy 5 
- hydroizolace spodní stavby 4 
- svislé konstrukce 8 
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- vodorovné konstrukce 8 
- vnitřní omítky 8 
- podlahy a podlahové konstrukce 6 
- obklady a dlažby 4 
- zastřešení 6 
- vnější omítky 8 
- výplně otvorů 4 
- podlahy vlisované a parketové 5  
- malby 4 
- zdravotechnika 4 
- elektroinstalace 3 
- administrativa stavby 2 
Maximální počet pracovníků výstavby je 22 osob. 
Šatny 
- maximální vzdálenost od staveniště 300 m 
- podlahová plocha 1,25 m2 / pracovník = 1,25 x 22 = 27,5 m2 
- před umístěním šatny bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 
vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32 mm 
WC 
- maximální vzdálenost od staveniště 120 m 
- 2 sedadla (na 11-50 mužů nebo 11-30 žen) 
- před umístěním WC bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 
vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32 mm 
Umývárna 
- navazuje na šatny 
- 3 umyvadla (na 10 osob min. 1 umyvadlo) 
- 2 sprchy (na 15 osob min. 1 sprcha) 
- před umístěním umývárny bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 
vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32 mm 
 E. BEZPEČNOST PRÁCE 
     Při prováděných pracích budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni pracovníci musí 
být proškolení BOZP.  
 F. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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     V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 
postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné 
předpisy.  
     Při realizaci stavby je nutno provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající 
z prováděných prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti.  
     Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, 
bude vedena evidence o nakládání s odpady. 
 
Ve Světlé Hoře dne 11.10.2015     Vypracoval: Bc. Lukáš Hrubý 
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6. Technologický postup obvodového pláště 
monolitického skeletu 
 
6.1 Obecná charakteristika 
6.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú.  
Světlá ve Slezsku 
Místo stavby:  Obec Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku 
Účel stavby:  Administrativní budova 
Investor a vlastník: Obec Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 
Projektant:  Bc. Lukáš Hrubý, Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 
Předmět dok.:  Projekt pro stavební povolení 
Zastavěná plocha:  432,1 m2 
Obestavěný prostor: 6862,2 m2 
Užitná plocha: 1467,1 m2 
6.1.2 Stručný popis stavby 
     Administrativní budova je navržena jako samostatně stojící novostavba. Objekt má tři 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je navržen z východní strany domu. 
Objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 27,7 m x 15,6 m a výšce 12,206 m. Objekt je 
zastřešen pultovou střechou. Jedná se o skeletovou stavbu z monolitického železobetonu. 
Výplňové zdivo je z tvárnic Porotherm. Objekt je zateplen tepelnou izolací EPS tloušťky 200 
mm. Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých 
odstínech, sokl je natřen hnědou silikátovou barvou. Okna a vnější dveře jsou navržena 
plastová v bílé barvě. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu 
opatřeného přímo z výroby finální polyuretanovou povrchovou úpravou černé barvy. Součástí 
stavby je schodiště a výtah.  
     Administrativní budova bude napojena na obecní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/4 
v k. ú. Světlá ve Slezsku. Vodovod, splašková kanalizace, přívod plynu a elektřiny budou 
provedeny novými zemními přípojkami. 
6.1.3 Obecné informace o procesu 
     Jedná se o technologický postup provedení obvodového pláště monolitického 
železobetonového skeletu. Monolitické železobetonové konstrukce jsou betonovány do 
systémového bednění přímo na stavbě v místě jejich statického působení. Skeletová 
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konstrukce obvodového pláště je navržena v 1.NP, 2.NP a 3.NP. V suterénu jsou navrženy 
železobetonové obvodové stěny a to především z důvodu působení zemních tlaků na 
obvodovou konstrukci. Skeletová konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy, příčnými 
průvlaky a železobetonovými monolitickými stropy. Stropy budou betonována do 
systémového vodorovného bednění.  
     Pro betonáž železobetonových konstrukcí je navržen beton třídy C20/25 – X0 (vliv 
prostředí), druh oceli 10 505 R. Stavba bude založena na základové desce tloušťky 600 mm. 
 
6.2 Připravenost a převzetí staveniště 
     Zhotovitel stavby přejímá od objednatele zatravněnou louku v okrajové části obce. Na 
pozemku se nenachází žádné stavby a křoviny. Staveniště je předáno na základě zápisu o 
předání a převzetí staveniště, který je samostatným dokumentem nebo je předání zapsáno 
přímo do stavebního deníku. Při předání staveniště je zhotoviteli předána příslušným 
stavebním úřadem schválená projektová dokumentace, štítek „stavba povolena“, vyjádření 
správců sítí o existenci vedení v jejich vlastnictví nebo správě a ostatní doklady nutné 
k zahájení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby následně provede zabezpečení staveniště 
oplocením o výšce 2 m (intravilán obce), vybuduje přístupové komunikace a kompletní 
zařízení staveniště. Jedná se o části provozní, výrobní a sociální. 
 
6.3 Materiál, jeho doprava a skladování  
6.3.1 Materiál 
Bednění  
     Sloupů, průvlaků a stropů bude provedeno ze systémového bednění, které bude pronajato a 
dovezeno ze společnosti se skladem v Olomouci, která je vzdálená od stavby 64 km. Bednění 
bude přivezeno na valníkovém nákladním automobilu s hydraulickou rukou. Bednění bude na 
staveništi uloženo na zpevněnou a odvodněnou plochu. 
Výztuž 
     Ocelová výztuž konstrukce skeletu je navržena z betonářské oceli 10 505 R. Množství, 
způsob a průměry betonářské výztuže je řešeno dle statického návrhu. Výztuž bude na stavbu 
přivezena také valníkovým nákladním automobilem z Bruntálské společnosti zabývající se 
obchodem s ocelí, která je od stavby vzdálená 10 km. Složení bude provedeno čelním 
nakladačem s paletovými vidlemi. Betonářská výztuž bude na staveništi uložena na 
zpevněnou a odvodněnou plochu pod přístřešek ve svazcích.  
 
~ 33 ~  
Beton 
     Čerstvý beton bude vyroben a dovezen z betonárky v Bruntále, která je od stavby vzdálena 
10 km. Beton bude na stavbu dovezen autodomíchávači a následně prostřednictvím čerpadla 
dopravován do bednění. Dle statického návrhu bude do všech konstrukcí skeletu požit beton 
C20/25 – X0. 
6.3.2 Spotřeba materiál pro 1.NP 
Bednění 
Bednění sloupů – 222,88 m2, bednění průvlaků – 182,4 m2, bednění stropů – 413,97 m2 
Výztuž 
Výztuž sloupů – 1,6 t, výztuž průvlaků – 1,64 t, výztuž stropů – 4,77 t 
Beton 
Beton sloupů – 20,06 m3, beton průvlaků – 20,52 m3, beton stropů – 59,65 m3 
6.3.3 Skladování materiálu 
     Plochy pro skladování musí být navrženy tak aby odpovídaly rozměrům a hmotnosti 
skladovaných materiálů. Skladovací plochy musí být odvodněné, zpevněné a zarovnané. Při 
skladování nesmí dojít k poškození materiálů a musí být dodrženy předpisy stanoveny 
výrobci pro skladování materiálů. 
 
6.4 Obecné pracovní podmínky 
6.4.1 Zařízení staveniště 
     Staveniště bude oploceno do výšky 2 m. Přístupové komunikace na staveniště a po 
staveništi budou provedeny betonovými panely a štěrkovými násypy.  
 
Mobilní oplocení výšky 2 m průhledné Heras [1] 
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Na staveništi budou umístěny stavební buňky kanceláře, šaten, hygienické zázemí a skladů. 
Stavební buňky budou napojeny na elektrickou energii, prostřednictvím stavebního rozvaděče 
umístěného na stávajícím sloupu rozvodu elektrické energie. Stavební buňky pro hygienické 
zázemí budou napojeny na provizorní přípojku vody ze sousední budovy mateřské školky, na 
kterou bude osazen podružný vodoměr.    
6.4.2 Klimatické požadavky 
Bednění a výztuž 
     Na provádění bednění a výztuže nejsou kladeny zvláštní klimatické požadavky. Práce je 
ovšem nutno přerušit při hustém a trvalém dešti nebo sněžení, silném větru a vzniku námrazy.  
Beton 
     Při betonáži v zimním období je nutno provést opatření, tak aby proběhla hydratace 
betonu. Již při teplotě pod 5 stupňů celsia je hydratace zpomalena a při 0 stupních je 
hydratace zastavena. Jedná se především o tato opatření: 
- Mrazy pod -10 stupňů celsia – nelze vůbec betonovat, nutná ochrana aktivní i pasivní 
- Zvýšit třídu cementu – snížení vodního součinitele 
- Příměsi protimrznoucí – urychlení tvrdnutí  
- Ohřívání vody a kameniva 
- Delší doba mísení  
- Zahřívání čerstvé betonové směsi po dobu 72 hodin nad 5 stupňů celsia 
- Tepelná izolace bednění  
 
6.5 Vlastní technologický postup 
Bednění sloupů – část 1 
     Prvním krokem před zahájení vlastního bednění sloupů je jejich přesné vyměření 
geodetem.  
 
Lehké systémové bednění PERI LICO [2] 
~ 35 ~  
Na očištěnou betonovou plochu kolem vybíhající výztuže z betonové podlahy, která slouží 
k propojení výztuže se sloupy, bude ze tří stran namontováno systémové bednění PERI LICO 
[2]. Jedná se o lehké bednění pro obdélníkové a čtvercové průřezy, jehož montáž probíhá 
ručně bez potřeby jeřábu. Bednění bude před montáží očištěno a provedeno povrchové 
ošetření speciálním odbedňovacím olejek k zajištění čistoty a snadnému odbednění. Toto 
systémové bednění sloupů bude namontováno minimálně do výšky spodní hrany průvlaků 
skeletu (+2,684 m). Bednění sloupů bude zabezpečeno proti pohybu vzpěrami, které jsou 
součástí systémového bednění.  
 
Výztuž sloupů 
     Do bednění bude provedena ocelová výztuž. Množství, způsob provedení a typ výztuže 
bude proveden dle statického návrhu (výkres výztuže). Především bude dodrženo navržené 
přeložení výztuže a zabezpečena distance výztuže od bednění. Pro distanci výztuže od 
bednění budou použity bodové distanční plastové kroužky. 
 
 
Bodové distanční plastové kroužky [3] 
 Bednění sloupů - část 2  
     Po vyztužení sloupů a převzetí výztuže technickým dozorem investora, o kterém bude 
zapsán zápis do stavebního deníku, bude provedeno zaklopení poslední strany bednění. Před 
betonáží bude provedena kontrola kolmosti bednění a bednění bude zabezpečeno vzpěrami 
proti pohybu. 
Betonáž sloupů 
     Primární doprava betonu na staveniště bude zabezpečena autodomíchávači. Kvalita betonu 
při dopravě nesmí být zhoršena. Beton se především nesmí při dopravě znehodnotit 
povětrnostními vlivy, nesmí se rozmísit a nesmí začít tuhnout. Sekundární doprava betonu na 
staveništi bude prostřednictvím autočerpadla. Betonáž jednotlivých sloupů bude prováděna 
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postupně po výškách, tak aby tlak čerstvého betonu neporušil bednění sloupů. Beton bude 
hutněn prostřednictvím příložného vibrátoru pokládaného přímo na bednění. Po betonáži bude 
probíhat technologické přestávka do doby dosažení minimálně 60% pevnosti betonu. Pevnost 
betonu zjistíme nedestruktivní tvrdoměrnou zkouškou Schmidtovým kladívkem. Při běžných 
podmínkách tvrdnutí a tuhnutí betonu se jedná se o období cca 10 dní. 
Demontáž bednění sloupů 
     Po dosažení požadované pevnosti betonu bude provedena demontáž bednění. Demontáž 
bednění bude prováděna postupně dle předpisů dodavatele bednění, tak aby nebyla ohrožena 
bezpečnost a porušena železobetonová konstrukce sloupů. Demontované bednění bude 
následně očištěně a umístěno zpět na zpevněnou plochu na staveništi určenou k jejímu 
uložení. 
Bednění průvlaků a stropu 
     Bednění průvlaků a stropu bude probíhat současně. Pro bednění průvlaků bude použito 
systémové bednění PERI UZ [2]. a pro bednění stropu bude použito vodorovné systémové 
nosníkové bednění PERI MULTIFLEX [2].. Při provádění bednění je nutné dodržovat 
bezpečnost práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků. První budou 
rozmístěny stojky s trojnožkami a křížovými hlavami. Do těchto hlavic se vsadí spodní 
nosníky GT24. Na spodní nosníky následně pokládáme horní nosníky GT24, které jsou 
zabezpečeny proti překlopení vidlicovými sponami. Následně bude přes horní nosníky 
provedena pokládka překližky SPRUCE. Hodní povrch překližky bude usazen do výšky 
+3,134 m. Pokládka překližky probíhá až k hranám průvlaků, které jsou vybedněny 
systémovým bedněním PERI UZ  [2]. 
 
Systémové bednění PERI UZ [2] 
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Následně budou svislým bedněním provedeny okrajové části bednění, obvod schodiště a 
výtahu a prostupy. Po dokončení montáže bednění průvlaků a stropů bude provedeno jeho 
očištění a povrchové ošetření speciálním odbedňovacím olejek k zajištění čistoty a snadnému 
odbednění.  
Výztuž průvlaků 
     Vyztužení průvlaků bude provedeno na zpevněné ploše staveniště k této činnosti určené. 
Vyztužení bude provedeno dle statického návrhu (výkres výztuže). Výztuž do bednění 
průvlaků bude vložena jeřábem. Před uložením výztuže do bednění budou na spodní 
vodorovnou plochu průvlaků umístěny distanční lišty k zabezpečení potřebného krytí výztuže. 
Po vložení výztuže do bednění průvlaků budou ke svislým stěnám na výztuž osazeny bodové 
distanční plastové kroužky k zajištění krytí výztuže ve svislých částech bednění. 
Výztuž stropu 
     Montáž výztuže stropu bude prováděna přímo na bednění. Výztuž opět bude provedena dle 
statického návrhu (výkres výztuže). Pro zajištění krytí výztuže budou také před montáží 
výztuže umístěny na vodorovné bednění distanční lišty. 
Betonáž průvlaků a stropu 
    Po provedení výztuže průvlaků a stropů před samotnou betonáží bude přivolán technický 
dozor investora, který provede převzetí výztuže, o kterém bude zapsán zápis ve stavebním 
deníku. Podmínky pro primární i sekundární dopravu betonu jsou shodné s betonáží sloupů. 
Betonáž bude probíhat rovnoměrně z jedné strany na druhou z výšky maximálně 1,5 m. Beton 
bude vyrovnáván a hutněn pomocí vibrační latě. V místech průvlaků bude beton hutněn 
ponorným vibrátorem.  
 
 
Ponorný vibrátor Wacker Neuson IRFU [4] 
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Výška betonáže stropu bude +3,284 m. Betonáž bude probíhat nepřetržitě až do zabetonování 
všech průvlaků a celého stropu. V případě nutnosti přerušení betonáže bude betonu ukončen 
v místě minimálních ohybových momentů, tak aby bylo minimalizováno jeho případné 
porušení v místě napojení. Po betonáži bude probíhat ošetřování betonu kropením vodou, tak 
aby došlo k dostatečné hydrataci betonu i na povrchu. V opačném případě by mohlo dojít k 
vzniku prasklin na povrchu betonu. Po ukončení betonáže bude probíhat technologické 
přestávka do doby dosažení minimálně 70% pevnosti betonu. Pevnost betonu zjistíme 
nedestruktivní tvrdoměrnou zkouškou Schmidtovým kladívkem. Při běžných podmínkách 
tvrdnutí a tuhnutí betonu se jedná se o období cca 21 dní. 
Demontáž bednění průvlaků a stropu 
     Po dosažení požadované pevnosti betonu bude provedena demontáž bednění. Demontáž 
bednění bude prováděna postupně dle předpisů dodavatele bednění, tak aby nebyla ohrožena 
bezpečnost a porušena železobetonová konstrukce sloupů. Demontované bednění bude 
následně očištěně a umístěno zpět na zpevněnou plochu na staveništi určenou k jejímu 
uložení. 
 
6.6 Personální obsazení 
Pracovníci pro provedení systémového bednění 
- Stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba pro provádění pozemních staveb 
- Mistr   1 minimálně střední vzdělání stavebního směru 
- Tesař, lešenář  2 školení pro montáž použitého bednění a lešení 
- Pomocný dělník 4  
- Strojník (jeřábník) 1 strojní průkaz 
- Vazač   1  průkaz vazače 
- Řidič    1 řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
Pracovníci pro provedení ocelové výztuže 
- Stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba pro provádění pozemních staveb 
- Mistr   1 minimálně střední vzdělání stavebního směru 
- Svářeč   1 průkaz svářeče 
- Železář  2 
- Pomocný dělník 2  
- Strojník (jeřábník) 1 strojní průkaz 
- Vazač   1  průkaz vazače 
- Řidič    1 řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
~ 39 ~  
Pracovníci pro betonářských prací 
- Stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba pro provádění pozemních staveb 
- Mistr   1 minimálně střední vzdělání stavebního směru 
- Zedník  2 vyučen v oboru 
- Pomocný dělník 4  
- Řidič domíchávač 2 řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
- Řidič čerpadla 1  řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
 
     Všichni pracovníci budou seznámeni s prováděnými technologiemi s provozem a 
bezpečnostními podmínkami na staveništi a budou mít platné školení BOZP. 
 
6.7 Stroje, nářadí a ochranné pomůcky BOZP 
6.7.1 Stroje 
Autojeřáb ČKD Tatra 815 AD 20T 
- Nosnost: 20 t / 3 m 
- Výška zdvihu: 29 m / 2,2 t 
- Celková hmotnost: 24 t 
- Počet náprav: 3 
- Výška, šířka, délka: 3850/2500/9400 mm 
 
 
Autojeřáb ČKD Tatra 815 AD 20T [5] 
 Autodomíchávač Tatra 815 6x6 AM 369 
- Objem bubnu: 10,25 m3 
- Objem vodní nádrže: 680 l 
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- Celková hmotnost: 23,4 t 
- Počet náprav: 3 
- Výška, šířka, délka: 3500/2500/8600 mm 
 
 
Autodomíchávač Tatra 815 6x6 AM 369 [6] 
 Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
- Vertikální dosah: 30,5 m 
- Horizontální dosah: 26,5 m 
- Celková hmotnost: 24 t  
- Počet náprav: 3 
- Výška, šířka, délka: 4000/6210/7130 mm (v zapatkovaném stavu) 
 
 
Autočerpadlo Schwing S 31 XT [7] 
 6.7.2 Nářadí 
Elektrické nářadí 
- Příložný vibrátor Wacker Neuson AR 26 
- Ponorný vibrátor Wacker Neuson IRFU 
- Úhlová bruska Makita GA4510 
- Vrtačka aku DeWALT DCD785C2 
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- Ruční kotoučová pila Makita HS7101 
- Svářečka HECHT 1820 
Motorové nářadí 
- Vibrační lišta Wacker Neuson P 35 A 
 
 
Vibrační lišta Wacker Neuson P 35 A [4] 
 - Třífázová elektrocentrála Kipor KGE12EA3 
Ruční nářadí 
- Nivelační přístroj NEDO F 24 včetně stativu 
- Nivelační lať 4 m teleskopická 
- Vodováhy 2 m, 1 m, 0,5 m 
- Pákové kleště na betonářskou výztuž 
- Rádlovací kleště a kličky  
- Váleček s teleskopickou tyčí na odbedňovací olej 
- Montážní klíče na bednění 
- Kladiva, lopaty, hrábě 
- Metry, pásma, šňůry atd. 
6.7.3 Ochranné pomůcky BOZP 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv 
- Pracovní rukavice 
- Ochranné přilba 
- Ochranné brýle 
- Reflexní vesty 
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- Chrániče sluchu 
- Svářecí kukla a rukavice 
 
6.8 Kontrola jakosti  
6.8.1 Kontrola vstupní  
     Před samotným zahájením prací je nutno provést kontrolu správnosti a úplnosti projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace musí být potvrzena autorizačním razítkem a 
podepsána odpovědným projektantem. Projektová dokumentace musí být kompletní v rozsahu 
požadavku vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
     Dále bude provedena kontrola staveniště, strojů a nářadí. Staveniště musí být v souladu 
s projektovou dokumentací. Jedná se o kompletnost a správné rozmístění výrobních, 
technických a sociálních zařízení staveniště. Stroje a nářadí musí být funkční a použitelné. Na 
strojích a nářadích musí být prováděna pravidelná údržba. Pracovníci musí být seznámení a 
zaškolení s použitím stojů a nářadí, která to vyžadují. 
     Před zahájením prací musí být provedena kontrola rovinnosti betonové desky. Kontrola 
rovinnosti bude provedena nivelačním přístrojem a nivelační latí. Povolená tolerance je 20 
mm na dvou metrech délky. Dále je kontrolována vystupující výztuže pro napojení dalšího 
podlaží. Kontroluje se zda výztuž prostupuje v místech dle projektové dokumentace, její 
množství, průměr a výška dle statického návrhu (výkresu výztuže). 
6.8.1 Kontrola mezioperační  
Kontrola bednění 
- Poloha bednění – vytýčení a označení os a obrysů bednění 
- Svislost, vodorovnost a rozměry bednění, těsnost spojů 
- Provedení otvorů a prostupů dle projektové dokumentace 
- Osazení prvků technologie dle projektové dokumentace 
Kontrola výztuže 
- Poloha výztuže dle projektové dokumentace 
- Dodržení krycích vrstev 
- Pevné spojení prutů (svaření, svázání) 
- Opatření proti prošlápnutí při dalších pracích  
- Převzetí výztuže technickým dozorem investora ve stavební deníku 
Kontrola betonáže při přejímce mezi primární a sekundární dopravou na staveništi 
- Pevnostní třída betonu, stupeň vlivu prostředí 
- Konzistence – vodní součinitel 
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- Obsah cementu 
- Poměr frakcí, maximální frakce 
- Množství přísad a příměsí 
Kontrola betonáže při ukládání betonu do bednění 
- Dodržování maximální výšky ukládání betonu 
- Postupná betonáž sloupů po výškách 
- Způsob hutnění betonu  
- Dodržení výšek betonáže jednotlivých konstrukcí dle projektové dokumentace  
    Před odbedněním betonové konstrukce bude provedena kontrola dostatečné pevnosti 
betonu pro jednotlivé konstrukce skeletu. Při demontáži bednění bude dohlíženo na postup, 
tak aby betonová konstrukce nebyla porušena.   
6.8.1 Kontrola výstupní   
     Po dokončení stavby nebo její části bude provedena kontrola jednotlivých prvků skeletu, 
zda rozmístění a rozměry odpovídají projektové dokumentaci. Dále bude provedena vizuální 
kontrola konstrukce, zda nedošlo s porušení betonu, posunu bednění, odhalení výztuže, vznik 
kavern atd. 
 
6.9 BOZP 
     Při provádění prací budou dodrženy všechny předpisy, vyhlášky, zákony a nařízení týkající 
se bezpečností práce na staveništi včetně používání svěřených osobních ochranných 
pracovních pomůcek. Pracovníci budou seznámeni s návody a použití strojů a nářadí. Pokud 
práce s daným strojem nebo nářadím vyžaduje proškolení pracovníka, může pracovní stroj 
nebo nářadí pracovník použít až po absolvování tohoto školení. Pro práce, které to vyžadují, 
budou pracovníci proškoleni. Jedná se především o montáž systémového bednění, montáž 
lešení, práce ve výškách atd. 
     Staveniště se nachází v intravilánu obce, proto bude oploceno do výšky 2 m a osazeno 
uzamykatelnou vstupní bránou. Přístupové komunikace na staveniště a komunikace na 
staveništi budou zpevněny betonovými panely a štěrkovým násypem. Na vstupu bude 
staveniště označeno výstražnými a bezpečnostními tabulkami – zákaz vstupu na staveniště, 
používejte ochranné pracovní prostředky a pomůcky, zákaz kouření.  
Při provádění stavby budou dodržovány požadavky: 
- Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
- Zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., stavební zákon  
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- Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 
309/2006 Sb. 
- Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., který se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
6.10 Ochrana životního prostředí 
     Na staveniště budou přistaveny kontejnery na stavební a komunální odpad včetně nádob na 
třídění odpadu (papír, plasty, sklo). Stavební a komunální odpad bude zhotovitel odvážen na 
řízenou skládku v Horním Benešově, která je od staveniště vzdálena 22 km. Tříděný odpad 
bude průběžně odvážen pracovníky obce na obecní skládku k dalšímu zpracování. Likvidace 
odpadu bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zhotovitel bude 
mít evidenci o likvidaci odpadů, která bude jedním z nezbytných dokladů předaných 
investorovi po dokončení stavby. Dále je zhotovitel povinen, dle výše uvedeného zákona 
zjistit zda osoba, které odpad předává je oprávněna jej převzít, pokud neprokáže oprávnění, 
nesmí jí odpad předat.  
     Práce budou probíhat s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí. Jakékoliv 
ohrožení životního prostředí pracovníci ihned nahlásí stavbyvedoucímu a bezodkladně se 
provedou činnosti k zabránění a šíření poškození životního prostředí. Příkladem může být 
unik olejů a pohonných hmot atd.  
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Při provádění stavby budou dodržovány tyto předpisy ochrany životního prostředí: 
- Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
- Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. 
- Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 
- Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 
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7. Technologický postup obvodového pláště  
prefabrikovaného skeletu 
 
7.1 Obecná charakteristika 
7.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú.  
Světlá ve Slezsku 
Místo stavby:  Obec Světlá Hora na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku 
Účel stavby:  Administrativní budova 
Investor a vlastník: Obec Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 
Projektant:  Bc. Lukáš Hrubý, Světlá 325, 793 31 Světlá Hora 
Předmět dok.:  Projekt pro stavební povolení 
Zastavěná plocha:  432,1 m2 
Obestavěný prostor: 6862,2 m2 
Užitná plocha: 1467,1 m2 
7.1.2 Stručný popis stavby 
     Administrativní budova je navržena jako samostatně stojící novostavba. Objekt má tři 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je navržen z východní strany domu. 
Objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 27,7 m x 15,6 m a výšce 12,206 m. Objekt je 
zastřešen pultovou střechou. Jedná se o skeletovou stavbu z prefabrikovaných 
železobetonových dílců. Výplňové zdivo je z tvárnic Porotherm. Objekt je zateplen tepelnou 
izolací EPS tloušťky 200 mm. Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou 
barvou ve dvou žlutých odstínech, sokl je natřen hnědou silikátovou barvou. Okna a vnější 
dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného 
ocelového plechu opatřeného přímo z výroby finální polyuretanovou povrchovou úpravou 
černé barvy. Součástí stavby je schodiště a výtah.  
     Administrativní budova bude napojena na obecní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/4 
v k. ú. Světlá ve Slezsku. Vodovod, splašková kanalizace, přívod plynu a elektřiny budou 
provedeny novými zemními přípojkami. 
7.1.3 Obecné informace o procesu  
     Jedná se o technologický postup provedení obvodového pláště prefabrikovaného 
železobetonového skeletu. Skeletová konstrukce obvodového pláště je navržena v 1.NP, 2.NP 
a 3.NP. V suterénu jsou navrženy železobetonové monolitické obvodové stěny a to především 
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z důvodu působení zemních tlaků na obvodovou konstrukci. Skeletová konstrukce je tvořena 
železobetonovými sloupy průřezu 300/600 mm, příčnými průvlaky průřezu 300/450 mm a 
železobetonovými stropními panely SPIROLL tloušťky 150 mm.  
     Sloupy skeletu se zakládají na železobetonové desce. Pro propojení železobetonové desky 
a sloupů a obvodové železobetonové stěna a sloupů bude z desky a stěn vyvedena výztuž 
v místech a počtu dle statického návrhu. 
 
7.2 Připravenost a převzetí staveniště 
     Zhotovitel stavby přejímá od objednatele zatravněnou louku v okrajové části obce. Na 
pozemku se nenachází žádné stavby a křoviny. Staveniště je předáno na základě zápisu o 
předání a převzetí staveniště, který je samostatným dokumentem nebo je předání zapsáno 
přímo do stavebního deníku. Při předání staveniště je zhotoviteli předána příslušným 
stavebním úřadem schválená projektová dokumentace, štítek „stavba povolena“, vyjádření 
správců sítí o existenci vedení v jejich vlastnictví nebo správě a ostatní doklady nutné 
k zahájení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby následně provede zabezpečení staveniště 
oplocením o výšce 2 m (intravilán obce), vybuduje přístupové komunikace a kompletní 
zařízení staveniště. Jedná se o části provozní, výrobní a sociální. 
 
7.3 Materiál, jeho doprava a skladování  
7.3.1 Materiál pro 1.NP 
Výpisy prvků železobetonového prefabrikovaného skeletu 
Prvek  kusy B (mm) L (mm) H (mm) m 1 ks (t)     m celkem (t) 
Sloup 1 40 300 600 3250 1,463  58,52 
Průvlak 1 20 300 450 6000 2,025 40,50 
Průvlak 2 10 300 450 2600 0,878 8,78 
Ztužidlo 1 14 300 450 3000 0,405 5,67 
Ztužidlo 2 4 300 450 3150 0,425 1,70 
Panel S1 24 1200 160 3150 0,857 20,57 
Panel S2 77 1200 160 3000 0,816  62,83 
Panel S3 1 1200 160 3000 0,816  0,82 
Panel S4 2 800 160 3150 0,570 1,14 
Panel S5 5 800 160 3000 0,543 2,72 
Panel S6 1 800 160 3000 0,543 0,54 
Panel S7 1 1000 160 3000 0,681 0,68 
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7.3.2 Doprava a skladování materiálu 
     Dodavatelem jednotlivých prvků prefabrikovaného skeletu bude společnost IP systém a.s., 
která má sídlo a výrobu v Olomouci. Z výrobního podniku v Olomouci budou jednotlivé 
prvky dopraveny na stavbu tahačem VOLVO FH 13 440 s podvalníkovým návěsem NC3NN-
38. Jedná se o vzdálenost 68 km. Jednotlivé prvky skeletu budou na podvalník pokládány na 
podkládky, které budou umístěny v 1/10 délky prvku od okraje svisle nad sebou.  
     Vzhledem k dostatečnému prostoru na staveništi bude sekundární doprava skeletových 
prvků na staveništi přímo z výše uvedeného návěsového podvalníku autojeřábem ČKD Tatra 
815 AD 20T na místo určení na stavbě.  
     Z důvodu přímé montáže prvků jeřábem z podvalníku není nutná skladovací plocha na 
staveništi pro jednotlivé prvky skeletu. 
     Doplňkový materiál potřebný pro montáž prvků skeletu bude dovezen na staveniště 
kontejnerovým nákladním automobilem AVIA D75. Tento materiál bude na staveništi 
skladován v uzamykatelném skladu.  
 
7.4 Obecné pracovní podmínky 
7.4.1 Zařízení staveniště 
     Staveniště bude oploceno do výšky 2 m. Přístupové komunikace na staveniště a po 
staveništi budou provedeny betonovými panely a štěrkovými násypy. Na staveništi budou 
umístěny stavební buňky kanceláře, šaten, hygienické zázemí a skladů. Stavební buňky budou 
napojeny na elektrickou energii, prostřednictvím stavebního rozvaděče umístěného na 
stávajícím sloupu rozvodu elektrické energie.  
 
 
Ukázka různých typů staveništní rozvaděčů [8] 
 Stavební buňky pro hygienické zázemí budou napojeny na provizorní přípojku vody ze 
sousední budovy mateřské školky, na kterou bude osazen podružný vodoměr.    
7.4.2 Klimatické požadavky 
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     Na montáž prefabrikovaných prvků skeletu nejsou kladeny zvláštní klimatické požadavky. 
Práce je ovšem nutno přerušit při hustém a trvalém dešti nebo sněžení, silném větru a vzniku 
námrazy. Rychlost větru nesmí být větší než 8 m/s. Pokud je teplota nižší než 5 stupňů celsia 
musí být konstrukce na spojích v místě zálivkové malty prohřívána. Dále mohou být 
provedeny další opatření jako ohřívání vody, provedení zateplení v místě spojů atd.  
 
7.5 Vlastní technologický postup 
    Montáž bude probíhat v pořadí sloupy, průvlaky, ztužidla a stropní panely. Jak již bylo 
výše uvedeno, montáž bude probíhat přímo z podvalu tahače jeřábem na místo určení na 
stavbě. Poloha podvalu s tahačem a jeřábu musí být v rozmístění, tak aby dosah jeřábu byl 
dostatečný pro montáž daného prvku skeletu, a to vzhledem k délce vysunutí ramene jeřábu a 
hmotnosti prefabrikovaného prvku.  
 
 
Montáž prefabrikovaného skeletu [9] 
 Montáž sloupů 
     Před zahájením samotné montáže sloupů bude provedena jejich vizuální kontrola, zda 
nedošlo při nakládání a přepravě k porušení prvků (praskliny, ulomení atd.). Dále budou 
nivelačním přístrojem zaměřeny výšky v místech umístění sloupů. Po zjištění nejvyšší plochy 
v místě montáže sloupu bude v této ploše provedeno maltové lože z cementové malty 
tloušťky 20 mm. Ostatní (nižší) plochy sloupů budou maltovým ložem vyrovnány do výšky 
nejvyšší plochy montáže sloupů + 20 mm. Maltové lože bude provedeno na očištěnou a 
navlhčenou plochu.  
     Po vyrovnání plochy vazač připevní úvazek v místě otvoru určeném výrobcem pro montáž 
prvku. Prvek bude osazen na místo určení. Páčidly a klíny bude sloup vyrovnán. Po dobu 
vyrovnání a vyklínování bude sloup stále jištěn úvazkem, potom bude úvazek odstraněn. Dále 
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bude provedeno navaření výztuže sloupu na stávající prostupující výztuž (ze základové desky 
nebo ze sloupu nižšího podlaží). Stavbyvedoucí provede kontrolu provedených svárů a ty 
budou potom zaomítány cementovou maltou. Tento postup bude proveden u všech 40 sloupů 
v podlaží.  
 Montáž průvlaků a ztužidel 
     Opět bude provedena vizuální kontrola prefabrikovaných prvků, zda nedošlo při nakládání 
a přepravě k porušení (praskliny, ulomení atd.). Před zahájením pokládky bude provedena 
montáž lešení pro pracovníky usazující průvlaky a ztužidla. 
     Při montáži průvlaků a ztužidel bude použito vahadlo. Vazač připevní úvazky z každé 
strany vahadla na průvlak nebo ztužidlo dle pokynů výrobce pro montáž prvku. Prvky budou 
osazeny na místo určení a to na maltové lože z cementové malty nasunutím na hlavu sloupu. 
Maltové lože bude provedeno na očištěnou a navlhčenou plochu hlavy sloupu. Úvazky 
z vahadla se odstraňují až po zajištění stability průvlaku nebo ztužidla. Dále bude provedeno 
provaření spoje průvlaku a sloupu. Stavbyvedoucí provede kontrolu provedených svárů a ty 
potom budou zality betonovou směsí. Tento postup bude proveden u všech 30 průvlaků a 18 
ztužidel v podlaží.  
 Montáž stropních panelů 
          Opět bude provedena vizuální kontrola stropních panelů, zda nedošlo při nakládání a 
přepravě k porušení (praskliny, ulomení atd.). Před zahájením pokládky bude provedena 
montáž lešení pro pracovníky usazující panely. 
          Při montáži stropních panelů bude použito vahadlo s montážními samosvornými 
kleštěmi. Stropní panel bude osazen na navlhčenou úložnou plochu průvlaků do maltové lože 
z cementové malty tloušťky 10 mm. Zmonolitnění konstrukce panelového stropu je zajištěna 
betonovou zálivkou všech spár mezi panely s vložení zálivkové výztuže. 
 
7.6 Personální obsazení 
- Stavbyvedoucí 1 autorizovaná osoba pro provádění pozemních staveb 
- Mistr   1 minimálně střední vzdělání stavebního směru 
- Zedník  2 školení pro montáž lešení 
- Svářeč   1 průkaz svářeče 
- Strojník (jeřábník) 1 strojní průkaz 
- Vazač   2 průkaz vazače 
- Řidič    1 řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 
~ 56 ~  
 
     Všichni pracovníci budou seznámeni s prováděnými technologiemi s provozem a 
bezpečnostními podmínkami na staveništi a budou mít platné školení BOZP. 
 
7.7 Stroje, nářadí a ochranné pomůcky BOZP 
7.7.1 Stroje 
VOLVO FH 13 440 s podvalníkovým návěsem NC3NN-38 
Autojeřáb ČKD Tatra 815 AD 20T 
- Nosnost: 20 t / 3 m 
- Výška zdvihu: 29 m / 2,2 t 
- Celková hmotnost: 24 t 
- Počet náprav: 3 
- Výška, šířka, délka: 3850/2500/9400 mm 
AVIA D75 kontejnerová nástavba 
- Nosnost: 3,4 t 
- Celková hmotnost: 7,49 t 
- Počet náprav: 2 
- Výška, šířka, délka: 2536/2217/5720 mm 
7.7.2 Nářadí 
Elektrické nářadí 
- Úhlová bruska Makita GA4510 
- Míchadlo 1630MA SKIL 1400W 
- Svářečka HECHT 1820 
Motorové nářadí 
- Třífázová elektrocentrála Kipor KGE12EA3 
Ruční nářadí 
- Nivelační přístroj NEDO F 24 včetně stativu 
- Nivelační lať 4 m teleskopická 
- Vodováhy 2 m, 1 m, 0,5 m 
- Kladiva, lopaty, zednická lžíce, kolečko, vědro, klíny z tvrdého dřeva 
- Metry, pásma, šňůry atd. 
7.7.3 Ochranné pomůcky BOZP 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv 
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- Pracovní rukavice 
- Ochranné přilba 
- Ochranné brýle 
- Reflexní vesty 
- Chrániče sluchu 
- Svářecí kukla a rukavice 
 
7.8 Kontrola jakosti  
7.8.1 Kontrola vstupní  
     Před samotným zahájením prací je nutno provést kontrolu správnosti a úplnosti projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace musí být potvrzena autorizačním razítkem a 
podepsána odpovědným projektantem. Projektová dokumentace musí být kompletní v rozsahu 
požadavku vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
     Dále bude provedena kontrola staveniště, strojů a nářadí. Staveniště musí být v souladu 
s projektovou dokumentací. Jedná se o kompletnost a správné rozmístění výrobních, 
technických a sociálních zařízení staveniště. Stroje a nářadí musí být funkční a použitelné. Na 
strojích a nářadích musí být prováděna pravidelná údržba. Pracovníci musí být seznámení a 
zaškolení s použitím stojů a nářadí, která to vyžadují. 
     Provede se kontrolní zaměření prostupující výztuže k propojení se sloupy skeletu. Výztuž 
nesmí být poškozená. Po dopravení prefabrikovaných prvků skeletu proběhne kontrola 
jednotlivých prvků. Bude provedena kontrola množství a kvality prvků, zda nedošlo při 
nakládání a přepravě k porušení (praskliny, ulomení atd.). O provedené kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
7.8.1 Kontrola mezioperační  
     Provede se kontrola jednotlivých pracovních postupů. Průběžně bude kontrolována 
správné umístění, svislost a vodorovnost prvků skeletu. Dále bude provedena kontrola svárů a 
provedení zálivkové malty. O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
7.8.1 Kontrola výstupní   
     Po dokončení stavby nebo její části bude provedena kontrola jednotlivých prvků skeletu, 
zda rozmístění odpovídají projektové dokumentaci. Dále bude provedena vizuální kontrola 
konstrukce, zda nedošlo s porušení jednotlivých prvků. Výstupní kontroly se zúčastní 
stavbyvedoucí s technickým dozorem stavby a případně další odpovědné osoby a o této 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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7.9 BOZP 
     Při provádění prací budou dodrženy všechny předpisy, vyhlášky, zákony a nařízení týkající 
se bezpečností práce na staveništi včetně používání svěřených osobních ochranných 
pracovních pomůcek. Pracovníci budou seznámeni s návody a použití strojů a nářadí. Pokud 
práce s daným strojem nebo nářadím vyžaduje proškolení pracovníka, může pracovní stroj 
nebo nářadí pracovník použít až po absolvování tohoto školení. Pro práce, které to vyžadují, 
budou pracovníci proškoleni. Jedná se především o montáž lešení, práce ve výškách atd. 
     Staveniště se nachází v intravilánu obce, proto bude oploceno do výšky 2 m a osazeno 
uzamykatelnou vstupní bránou. Přístupové komunikace na staveniště a komunikace na 
staveništi budou zpevněny betonovými panely a štěrkovým násypem. Na vstupu bude 
staveniště označeno výstražnými a bezpečnostními tabulkami – zákaz vstupu na staveniště, 
používejte ochranné pracovní prostředky a pomůcky, zákaz kouření.  
   
Ukázka výstražných a bezpečnostních tabulek [10] 
 Při provádění stavby budou dodržovány požadavky: 
- Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
- Zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., stavební zákon  
- Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 
309/2006 Sb. 
- Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky  
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- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., který se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
7.10 Ochrana životního prostředí 
     Na staveniště budou přistaveny kontejnery na stavební a komunální odpad včetně nádob na 
třídění odpadu (papír, plasty, sklo). Stavební a komunální odpad bude zhotovitel odvážen na 
řízenou skládku v Horním Benešově, která je od staveniště vzdálena 22 km. Tříděný odpad 
bude průběžně odvážen pracovníky obce na obecní skládku k dalšímu zpracování. Likvidace 
odpadu bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zhotovitel bude 
mít evidenci o likvidaci odpadů, která bude jedním z nezbytných dokladů předaných 
investorovi po dokončení stavby. Dále je zhotovitel povinen, dle výše uvedeného zákona 
zjistit zda osoba, které odpad předává je oprávněna jej převzít, pokud neprokáže oprávnění, 
nesmí jí odpad předat.  
     Práce budou probíhat s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí. Jakékoliv 
ohrožení životního prostředí pracovníci ihned nahlásí stavbyvedoucímu a bezodkladně se 
provedou činnosti k zabránění a šíření poškození životního prostředí. Příkladem může být 
unik olejů a pohonných hmot atd.  
Při provádění stavby budou dodržovány tyto předpisy ochrany životního prostředí: 
- Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
- Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. 
- Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 
- Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 
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8. Porovnání monolitického a prefabrikovaného skeletu 
 
8.1 Staveniště 
     Nevýhodou monolitického skeletu oproti prefabrikovaného je jeho velká staveništní 
pracnost. Staveniště musí mít dostatečné plochy k přípravě bednění a výztuže včetně 
potřebných skladů a přístřešků.  
     Zásadní nevýhodou u prefabrikovaného skeletu je ovšem samotná doprava prvků na 
staveniště a následně i montáž na stavbě. Proto na stavbách, kde je nemožný nebo velice 
omezený příjezd tahačů a jeřábů je nutné provést monolitický skelet. Tato problematika se 
týká i samotné montáž prefabrikovaných prvků na staveništi, kdy nedostatečné rozměry 
staveniště montáž prefabrikovaných prvků neumožňují.  
 
8.2 Materiál, jeho doprava a skladování 
     Provádění monolitické konstrukce je náročnější na kontrolu prováděných prací a materiálů. 
Musí být kontrolováno použití navržené betonové směsi a betonářské výztuže. U 
prefabrikovaných skeletů hrozí nebezpečí porušení prvků při přepravě a montáži. Při dopravě 
a montáži musí být dodrženy předepsané postupy dodavatelem prefabrikovaných prvků. 
Především se jedná o správné umístění podkladních trámků při přepravě a skladování a 
uchycení prvků při montáži, tak aby nedošlo k jejích porušení.  
 
8.3 Klimatické požadavky 
     Velkou nevýhodou monolitického skeletu v porovnání s prefabrikovaným skeletem je 
sezónní výstavba a mokrý proces. Při montáži v zimním období musí být dodrženy 
technologické předpisy především pro samotnou betonáž. Dodržení těchto předpisů je 
mnohdy nemožné bez nutných opatření, které jsou většinou velice finančně náročné (ohřívání 
vody a kameniva, zateplení bednění, zahřívání betonové směsi atd.) 
 
8.4 Vlastní technologický postup 
     Monolitickým spojením svislých a vodorovných prvků skeletu získává konstrukce značnou 
tuhost, celistvost a pevnost. Mezi další výhody monolitického skeletu patří možnost provádění 
atypických objektů. Jedná se o libovolné půdorysné tvary, různé rozpony a různé prostorové 
uspořádání konstrukce. V případě monolitického stropu je výhodou dokonalé ztužení objektu 
v obou směrech, tvarová stabilita, použitelnost pro libovolné půdorysy, rozpětí a zatížení. 
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Monolitický skelet Prefabrikovaný skelet
Cena
Monolitické stropy mohou být dimenzování velmi hospodárně s ohledem na dané podmínky 
(vhodný tvar, rozměr, druhu betonu, výztuž). 
     Nevýhodou monolitických skeletů je především mokrý proces, delší doba výstavby, velká 
pracnost (bednění, výztuž, betonáž, ošetřování betonu) a omezení prací v zimním období. 
     Výhodou prefabrikovaného skeletu je především rychlá a snadná montáž, menší pracnost 
na stavbě a nezávislost na počasí. V rámci prefabrikovaných stropů je výhodou menší plošná 
hmotnost stropu a úspora materiálu, které jsou dosaženy různým profilováním prefabrikátů 
nebo jejich vylehčení dutinami.  Nevýhodou je ovšem stykování prvků, a to především jeho 
složitost a ochran spojů. Dále je nevýhodou menší tuhost, celistvost a pevnost konstrukce 
oproti monolitickému skeletu.  
 
8.5 Personální obsazení 
     Realizace monolitického skeletu je personálně mnohem náročnější než u prefabrikovaného 
skeletu. Jednotlivé procesy (bednění, výztuž, betonáž) jsou časově a personálně náročnější a 
je nutné zabezpečit více odborných řemesel spojených s potřebnými školeními a odbornostmi.  
 
8.6 Kontrola jakosti  
     Kontrola jakosti je opět náročnější u monolitického skeletu, kdy při jednotlivých etapách 
jsou nutné důsledné kontroly prováděných prací a použitých materiálů. Ovšem také u 
prefabrikovaného skeletu musí být především prováděna zvýšená kontrola provedených spojů 
a jejich ochrana.   
 
8.7 Rozpočtové náklady  
 
 Cena 
Monolitický skelet 1.331.987 Kč 
Prefabrikovaný skelet 1.045.313 Kč 
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9. Závěr 
 
     Po porovnání všech kladů a záporů monolitického a prefabrikovaného skeletu jednoznačně 
vyplývá, že výstavba prefabrikovaného skeletu je mnohem výhodnější. Dle mého názoru je 
v současné době pro stavebníka (investora) rozhodující především termín výstavby, který je 
oproti monolitické výstavbě u prefabrikované téměř o 2/3 nižší. Rozdíl ceny jednotlivých 
systémů je také nezanedbatelný, ale myslím si, že především náklady na stavbu monolitického 
skeletu by v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby byly podstatně nižší. Tímto by se 
cena jednotlivých systémů mohla vyrovnat. Rozpočty jsou vypracovány v plných ceníkových 
cenách, které by dodavatelem mohly být poníženy vzhledem k možnostem vlastního 
systémového bednění, množství odebraného betonu, výztuže atd. 
     V rámci výstavby řešení stavby „Administrativní budova na pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. 
Světlá ve Slezsku“ bych zvolil stavbu prefabrikovaného skeletu. Stavba navržené 
administrativní budovy je přístupná a má dostatečný prostor staveniště pro tento typ výstavby. 
Ovšem v případě nepřístupné stavby, kde není možná doprava prefabrikovaných dílců nebo 
prostor staveniště neumožňuje tuto montáž je variantou výstavby monolitický skelet.  
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10. Seznam použitých pramenů 
 
- [1] www.dixi-wc.cz 
- [2] www.peri.cz 
- [3] www.jfptrade.cz 
- [4] www.wackerneuson.cz 
- [5] www.autojeraby-brno.com 
- [6] www.tatratech.wz.cz 
- [7] www.schwing.cz 
- [8] www.imontzlin.cz 
- [9] www.prefa.cz 
- [10] www.eshop-tabulky.cz 
- www.ceskestavby.cz  
- RTS program pro rozpočtování staveb BUILDpower S 
- Microsoft Project Ganttův diagram 
- PERI Systémové bednění – Učebnice pro výuku současných postupů bednění 
základních prvků betonových konstrukci   
- ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
- ČSN EN 206-1 Beton – část 1 – Specifikace, vlastnosti a shoda 
- ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
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11. Přílohy  
 
Příloha č. 1 – Výkresová část projektové dokumentace na stavbu „Administrativní budova na 
pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Světlá ve Slezsku“ 
Příloha č. 2 – Výkres zařízení staveniště 
 
 
 
 
